
天童市立小・中学校耐震化事業実施状況 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    

 

 第２次耐震診断         ９校２１棟（耐震化対象全棟） 

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    

 

①第二中学校武道場       実施設計、補強工事 

 ②第三中学校武道場・屋内運動場 実施設計、補強工事 

 ③天童南部小学校南校舎     実施設計、補強工事（Ｈ２２繰越） 

 ④高擶小学校北校舎       実施設計、補強工事（Ｈ２２繰越） 

 ⑤第二中学校屋内運動場     実施設計、補強工事（Ｈ２２繰越） 

 ⑥蔵増小学校学校北校舎     使用中止 →本校舎改修工事（機能移転） 

 ⑦第三中学校特別教室棟     実施設計 

  ※耐震化率 全体で 62.1％（改築の第一中除くと 70.6％） 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    

 

 ①天童南部小学校南校舎     補強工事（Ｈ２１から繰越工事） 

 ②高擶小学校北校舎       補強工事（Ｈ２１から繰越工事） 

 ③第二中学校屋内運動場     補強工事（Ｈ２１から繰越工事） 

 ④第二中学校特別教室棟     使用中止 →南校舎改修工事（機能移転） 

 ⑤第三中学校特別教室棟     改築工事 

⑥蔵増小学校北校舎       一部（東側）解体工事 

⑦成生小学校校舎        実施設計、補強工事（Ｈ２３繰越） 

⑧荒谷小学校校舎        実施設計、補強工事（Ｈ２３繰越） 

 ⑨天童北部小学校北校舎     実施設計、補強工事（Ｈ２３繰越） 

※耐震化率 全体で 71.4％（改築の第一中を除くと 81.6％） 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    

 

①成生小学校校舎        補強工事（Ｈ２２から繰越工事） 

②荒谷小学校校舎        補強工事（Ｈ２２から繰越工事） 

③北部小学校北校舎       補強工事（Ｈ２２から繰越工事） 

④天童南部小学校北校舎・山口小学校西校舎 実施設計・補強工事 

⑤第二中学校管理棟・教室棟   実施設計、補強工事（Ｈ２４繰越） 

⑥第三中学校管理棟・教室棟   実施設計、補強工事（Ｈ２４繰越） 

※耐震化率 全体で 80.4％（改築の第一中を除くと 91.8％） 

※小学校は 100％の耐震化率になります。 



平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    

 

①第二中学校管理棟・教室棟   補強工事（Ｈ２３から繰越工事） 

②第三中学校管理棟・教室棟   補強工事（Ｈ２３から繰越工事） 

※耐震化率 全体で 87.5％（改築の第一中を除くと 100％） 

 

平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    

 

①第一中学校   改築工事 

※耐震化率 100％ 

 


